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前  言

以习近平总书记重要讲话及重要指示精神为统领，坚持人民至上、生命至上，加快构建科学高效的地质灾害防治体系，有效减轻地质灾害风险，保障人民生命财产安全，依据《地质灾害防治条例》《国务院关于加强地质灾害防治工作的决定》（国发〔2011〕20号）《延边朝鲜族自治州国民经济和社会发展第十四个五年规划和二○三五年远景目标纲要》等，编制《延边朝鲜族自治州地质灾害防治“十四五”规划》(2021—2025年)（以下简称《规划》）。
《规划》以2020年为规划基期，规划期为2021－2025年。
本《规划》所指的地质灾害包括自然因素或人为活动引发的危害人民生命和财产安全的山体崩塌、滑坡、泥石流、地面塌陷、地裂缝等与地质作用有关的灾害。
本《规划》以《吉林省地质灾害防治“十四五”规划》为指导，以《延边朝鲜族自治州地质灾害防治“十三五”规划》为基础，结合近年来新发生的地质灾害情况和防治工作经验进行编制。《规划》内容主要包括地质灾害防治现状与形势、指导思想与规划原则、地质灾害易发分区与防治分区、地质灾害防治任务、进度安排及资金估算、保障措施等。

本《规划》是地质灾害防治体系的重要组成部分，是落实国务院《地质灾害防治条例》、《国务院关于加强地质灾害防治工作的决定》（国发〔2011〕20号）和《吉林省地质灾害防治条例》的重要措施，是政府在所辖区实施地质灾害防治工作总体部署，是指导延边朝鲜族自治州（以下简称延边州）地质灾害防治工作的规范性文件。

本《规划》适用范围为延边州所辖行政区域。
1 地质灾害防治现状与形势

1.1基本概况
1.1.1地质环境概况
（1）交通位置
延边州位于吉林省东部，地处中、朝、俄三国交界，面临日本海，东与俄罗斯接壤；南与朝鲜隔江相望；西临吉林市、白山市；北接黑龙江省牡丹江市。边境线长达763.75公里，其中，中朝边境线522.5公里，中俄边境线241.25公里。地理坐标为东经127°27′43″～131°18′33″，北纬41°59′47″～44°30′42″。吉珲铁路客运专线、长图铁路、长珲及汪延高速公路等重要交通干线横贯东西，连通南北。
（2）气象
延边州属于中温带湿润季风气候区，主要特点是季风明显，春季干燥多风、夏季温热多雨、秋季凉爽少雨、冬季寒冷漫长，极端最低气温-34℃，最高气温38℃。无霜期为100-50天，秋霜多在9月下旬，春冻在5月上旬结束，11月到次年3月为结冻期。年平均降水量为586.2mm，日最大降水量为176.1mm，降雨多集中在6～8月。
（3）水文
延边州水系发育，河流众多，有大小河流487条，总长1.09万千米，分属图们江、松花江和绥芬河三大水系。其中图们江水系在我国境内主要支流，有嘎呀河、珲春河、布尔哈通河和海兰河，流域面积占全州面积52.6%；花江水系在州内主要支流为牡丹江、古洞河和五道白河，流域面积占41.9%；绥芬河在州内流域面积占5.5%。

（4）地形地貌

延边州地貌类型复杂多样，按成因类型划分为侵蚀火山地貌、侵蚀构造地貌、构造剥蚀地貌和剥蚀堆积地貌。区内地形起伏较大，西南和西北海拔在1000m以上，相对高差大于500m，最高峰为长白山白云峰2691m，向东地势渐低。全州山地面积占总面积54.8%，台地占6.4%，丘陵、盆地占26.5%，河谷平原占12.3%。
（5）地层岩性
区内自太古界至新生界地层均有出露，以中生界、新生界最为发育，呈大面积分布于延吉、和龙、珲春等盆地，古生界主要分布于盆地周边中低山区。
区内岩浆岩发育，大面积分布于8个县（市）山地。主要有加里东期侵入的花岗岩、华力西晚期侵入的花岗闪长岩、印支晚期侵入的花岗岩、燕山早期侵入的花岗岩、碱长花岗岩等。

（6）地质构造
延边州在构造上属于天山-兴安地槽褶皱区，吉黑褶皱系，延边优地槽褶皱带。区内新构造运动比较活跃，以上升为主，且有继承性，多样性、不均衡性和间歇性活动特征。新构造运动控制了新生代盆地沉积、中新世-全新世火山活动和地震。
珲春、汪清、安图、图们等地，地震频发，主要为深源地震。自上世纪80年代以来，共发生5级以上地震20余次，最大震级7.7级，地震强度均小于Ⅵ度，对地表影响较小。
（7）水文地质
延边州蕴藏着较丰富的地下水资源，地下水分布广、类型多，富水性差异较大，按含水介质不同，可分为松散岩类孔隙水、碎屑岩类孔隙裂隙水、碳酸盐岩溶洞裂隙水、玄武岩类孔洞裂隙水、花岗岩类孔隙裂隙水和基岩裂隙水。

（8）工程地质
以地层岩性为基础，根据岩（土）体结构、强度、类型的不同将延边州工程地质岩组划分为松散土体组、软质岩、硬质岩组 3大类。
松散土体组主要由第四系更新统及全新统冲洪积、冲积粘土、砂砾石组成；软质岩组主要由白垩系大砬子组、龙井组含砾砂岩、砂岩组成。硬质岩主要由坚硬玄武岩岩组、坚硬中风化花岗岩岩组、坚硬碎屑岩岩组、较坚硬弱岩溶化碳酸盐岩岩组组成。
1.1.2社会经济概况
延边朝鲜族自治州下辖延吉、图们、敦化、珲春、龙井、和龙6市和汪清、安图2县，首府为延吉市。
全州总人口204.66万人，其中汉族人口123.08万人，占60.1％；朝鲜族人口73.03万人，占总人口的35.7％；满族人口7.33万人，占总人口的3.6%；其他少数民族人口1.22万人，占总人口的0.6%。

2020年全州地区生产总值726.86亿元，其中，第一产业66.27亿元，第二产业241.68亿元，第三产业418.90亿元。按户籍人口计算，人均地区生产总值35296元。全年城镇常住居民人均可支配收入28872元，农村常住居民人均可支配收入13585元。
1.2地质灾害现状
延边州山地丘陵区面积约占全州面积的五分之四，区域气候多变，局地暴雨多发频发，人为工程经济活动的性质及强度因地而异，因此地质灾害发育特征较为复杂。地质灾害时有发生，恶化地质环境，威胁人民的生命财产安全，对延边州经济的可持续发展产生一定影响，是全省地质灾害高易发区之一。
延边州地质灾害分布面积广，种类较多，威胁较为严重。全州共查明各类地质灾害隐患点1907处。其中崩塌1518处、泥石流308处、滑坡51处、地面塌陷27处、地裂缝3处。

1.2.1崩塌
崩塌是延边州主要地质灾害种类之一，也是发生频度最高的灾害类型。延边州共查明崩塌地质灾害隐患点1518处，占全州各类地质灾害隐患点总数的79.60%。其中，龙井市207处、珲春市211处、敦化市102处、安图县189处、和龙市112处、汪清县176处、延吉市309处、图们市212处；规模等级为大型1处、中型209处、小型1308处。

崩塌地质灾害主要分布于交通干线沿线、采石场及切坡建房处，坡面岩体节理裂隙发育，危岩体在自身重力作用下，加之降雨、冻胀及人类工程活动等诱发因素，危岩体的受力平衡状态发生改变，脱离原坡面或母体产生崩塌灾害。
崩塌地质灾害的主要威胁对象为中断或阻塞交通、毁坏房屋、威胁车辆和行人安全、有时还会造成人员伤亡。

1.2.2泥石流
延边州共查明泥石流地质灾害隐患点308处，占全州各类地质灾害点总数的16.15%。其中，龙井市26处、珲春市6处、敦化市45处、安图县64处、和龙市34处、汪清县46处、延吉市33处、图们市54处；规模等级全部为小型。

泥石流地质灾害主要分布在季节性流水的沟谷中，呈三面环山，一面出口的漏斗型，且纵向坡度大，有利于水源和物源汇集后顺坡一泄而下，在雨季遇强降雨情况下，极易造成泥石流突发。人类工程活动也是直接或间接导致泥石流地质灾害的诱发因素，比如森林砍伐、植被破坏等。

泥石流地质灾害主要威胁对象为於埋公路、农田，冲毁建筑设施等，较大型泥石流隐患点还可能冲毁房屋，造成人员伤亡。
1.2.3滑坡
延边州共查明滑坡地质灾害隐患点51处，占全州各类地质灾害点总数的2.67%。其中，龙井市2处、珲春市3处、敦化市12处、安图县1处、和龙市13处、汪清县8处、延吉市2处、图们市10处；规模等级为中型5处、小型46处。

滑坡地质灾害主要分布于和龙市、敦化市、图们市等地，其形态特征具有明显的相似性，大多为松散堆积物沿基岩表面滑动。滑坡主要诱发自然因素强降雨为主，人为因素大多为坡脚开挖、劈山修路、切坡建房、修建水库等。
滑坡地质灾害的主要威胁对象为村屯、公路、河道、水库等。
1.2.4地面塌陷
延边州共查明地面塌陷地质灾害隐患点27处，占全州各类地质灾害点总数的1.42%。其中，珲春市16处、安图县4处、龙井市4处、和龙市3处；规模等级为大型8处、中型5处、小型14处。

地面塌陷地质灾害主要分布在珲春盆地煤炭开采区，主要是矿产资源开发造成地下采空区失稳，上覆岩层发生沉陷、变形，发生地面塌陷地质灾害。
地面塌陷主要威胁对象是地表建筑、农田，大规模塌陷还可能造成人员伤亡，同时可能引起崩塌或其它地质灾害。

1.2.5地裂缝
延边州共查明地裂缝地质灾害隐患点3处，占全州各类地质灾害点总数的0.16%。其中，珲春市2处、龙井市1处，规模等级均为小型。
地裂缝地质灾害分布在珲春及龙井煤炭开采区，因采煤活动停止后，受外力作用或地下水侵蚀导致巷道形成地裂缝。地裂缝总体呈树枝状，单条裂缝一般平直，局部亦有呈锯齿状，一般发生地面塌陷区的边缘。
地裂缝主要威胁对象为地表建筑及农田等。

1.2.6重要地质灾害隐患点
延边州重要地质灾害隐患点共86处，其中泥石流隐患点58处、崩塌隐患点13处、滑坡隐患点7处、地面塌陷隐患点7处、地裂缝隐患点1处，详见附表1。

1.3“十三五”地质灾害防治成效
“十三五”期间，延边州认真贯彻落实习近平总书记关于防灾救灾的重要论述，在州委、州政府的正确领导下，在省自然资源厅的指导下，各级党委、政府高度重视，相关部门密切配合，顺利完成了《延边朝鲜族自治州地质灾害防治“十三五”规划》中的主要任务。
1.3.1基础防灾减灾能力大大提升
（1）防灾减灾体系建设不断完善

严格按照《地质灾害防治条例》、《国务院关于加强地质灾害防治工作的决定》（国发〔2011〕20号）等文件精神，落实各级政府及相关部门地质灾害防治的工作责任，强化地质灾害防治工作的责任感和使命感，促进地质灾害防治各项工作措施落到实处。
（2）地质灾害隐患点巡查工作持续开展
“十三五”期间，通过年度地质灾害隐患点巡查工作，及时掌握地质灾害隐患的动态变化情况。汛前召开全州地质灾害防治工作会议并下发防治工作通知，开展汛前排查、汛中巡查、汛后核查，汛期专职群测群防责任人24小时值班值守；
（3）地质灾害隐患点认定核销工作持续推进

对未纳入防灾体系的新发生灾害点及时纳入防灾体系，对通过搬迁避让、工程治理等措施将隐患消除的点及时进行核销，实现地质灾害隐患点动态更新。

（4）专业队伍建设不断加强

“十三五”期间，延边州及各县（市）都成立了地质灾害应急指挥部办公室，配备了必要的设备，吉林省第六地质调查所及吉林省地质环境监测总站延吉分站人员为延边州地质灾害防治提供技术支撑，大大提升了延边州地质灾害防治技术水平和能力。
（5）地质灾害应急技术水平不断提高

每年汛期开展一次地质灾害避险演练，提高人民群众应急避险能力，推广和普及地质灾害防灾减灾知识，受威胁居民的避险防范意识和自防自救能力得到极大提升，全社会对地质灾害的认知和防灾减灾意识不断增强。

1.3.2地质灾害治理工作成果显著

“十三五”期间，全州共投入约3554万元开展了9个项目的地质灾害治理工作，其中，中央、省财政补助资金3257万元，地方财政匹配资金297万元。上述灾害的治理，大大降低或减少了地质灾害可能带来的损失。

	专栏1   “十三五”期间地质灾害治理项目一览表

	总序
	时序
	项目名称
	承担单位
	合计
(万元)
	补助金额
（万元）
	地方配套
（万元）
	资金来源

	1
	2016
	吉林省龙井市水厂滑坡地质灾害治理工程
	龙井市自然资源局
	415
	415
	-
	省级

	2
	2016
	吉林省龙井市白金乡白金村金湖屯崩塌、泥石流地质灾害防治工程
	龙井市自然资源局
	210
	210
	-
	省级

	3
	2016
	吉林省珲春市密江崩塌地质灾害治理工程
	珲春市自然资源局
	139
	139
	-
	省级

	4
	2016
	汪清县春阳镇上屯村滑坡地质灾害防治工程
	汪清县自然资源局
	416
	416
	-
	省级

	5
	2016
	延吉市铁南新丰砖厂崩塌地质灾害治理工程
	延吉市自然资源局
	900
	900
	-
	省级

	6
	2017
	吉林省安图县松江镇尖山子村泥石流地质灾害治理工程
	安图县自然资源局
	328
	164
	164
	省级

	7
	2019
	吉林省安图县两江镇加油站至政府楼段崩塌地质灾害治理工程
	安图县自然资源局
	133
	-
	133
	县级

	8
	2019
	敦化市秋梨沟镇双发村泥石流地质灾害治理工程
	敦化市自然资源局
	289
	289
	-
	中央、
省级

	9
	2019
	敦化市官地镇四道沟村泥石流地质灾害治理工程
	敦化市自然资源局
	724
	724
	-
	中央、省级

	合计
	3554
	3257
	297
	-


1.3.3监测预警能力不断增强

广泛动员各乡镇、街道、村屯群众，加强群测群防工作。各县（市）都组建了市、乡（镇）、村三级监测体系，在村级基层单位设立了监测小组，落实了责任人。对重要隐患点分别确定了群测群防员，基本实现了对威胁人员安全的地质灾害隐患点全面监控。
“十三五”期间，延边州地质灾害应指挥部建立了地质灾害预报预警会商中心，实现了与州气象台的会商，每天共享气象与灾害信息。及时向公众发布预警信息。平均每年向公众发布地质灾害预报预警信息15～30次，成功预报地质灾害5余起，避免了大量的经济损失和人员伤亡。
1.4“十四五”期间防灾减灾形势

“十四五”期间地质灾害防治工作任务艰巨、责任重大、形势严峻，主要表现在以下几个方面：

1.4.1新形势下对地质灾害防治工作提出了更高的要求。

新时代对地质灾害防治工程提出了更高要求。习近平总书记就防灾救灾工作做出了一系列重要论述，为新时代地质灾害防治工作指明了方向。做好新时代地质灾害防治工作，必须坚持以人民为中心的发展思想，坚持人民至上、生命至上，坚持把确保人民群众生命财产安全摆在首位，着力防范化解地质灾害风险挑战，切实减轻地质灾害危险。必须把地质灾害防治与生态环境保护有机结合，做到守土有责、守土负责、守土尽责，做到防灾有方、治灾有法、救灾有略。进一步提升地质灾害防治工作的重要地位，树立为地方经济社会发展提供优质地质环境安全保障的大局意识，不畏艰险，攻坚克难，扎实工作，进一步提高地质灾害防治工作水平。

1.4.2人为工程活动引发的地质灾害仍然存在。
根据《延边朝鲜族自治州国民经济和社会发展第十四个五年规划和二○三五年远景目标纲要》统筹谋划、全面实施新基建“761” 工程，围绕“两新一重”完善新型基础设施体系等，一系列基础设施建设过程中，可能对地质环境产生较大影响。劈山修路、切坡建房、造库蓄水等人类工程活动也可能引发或加剧滑坡、崩塌、泥石流等地质灾害，地质灾害防治仍面临较大压力。

延边州地质环境条件较为复杂、地形地貌起伏变化大，具有易发生崩塌、滑坡、泥石流等地质灾害的物质条件。受极端异常气候影响，强降雨引发的各类地质灾害将仍然存在。全州各地因矿产资源开发遗留的地质环境问题，形成了部分地质灾害隐患，矿产资源开发所引发的地面塌陷、地裂缝地质灾害在矿区仍然存在。

1.4.3地质灾害防治工作依然存在薄弱环节。

（1）地质灾害防治经费缺乏，受复杂的经济环境和新冠肺炎疫情等不利因素影响，地质灾害防治专项经费十分有限，主要依靠申请部省财政资金补助，县（市）投入经费普遍不足，一定程度上影响了地质灾害防治体系的正常运行，许多重大地质灾害隐患点亟待采取工程措施进行治理。

（2）基层地质灾害防治工作机构力量薄弱，各县（市）作为地质灾害防治前沿，技术人员非常匮乏，且管理人员变动大，地质灾害工作经验不足，地质灾害防治工作管理队伍人员数量、质量远不能满足实际需求。

（3）地质灾害应急响应机制还有待完善，延边州近年来未发生重大灾害，各部门协同合作开展地质灾害抢险工作经验不足。

（4）地质灾害监测预警工作水平有待于提高，主要依靠群测群防进行监测预警，普适型监测预警设备尚未普及。
（5）社会公众防灾减灾知识有待普及，意识有待提高。
“十四五”期间，延边州地质灾害防治形势依然严峻，防治任务十分繁重。规划期内人为引发的地质灾害依然存在，自然形成的地质灾害仍处于高发期，部分村屯、城镇和重大工程仍将遭受地质灾害的威胁。

2  指导思想与规划原则

2.1指导思想

以习近平总书记重要讲话重要指示精神为统领，全面贯彻党的基本理论、基本路线、基本方略，统筹推进“五位一体”总体布局，协调推进“四个全面”战略布局，坚定不移贯彻新发展理念，以“两个坚持、三个转变”为根本遵循，以提升地质灾害防治能力、减轻地质灾害风险为主线，以保障人民生命财产安全为根本目的，提高防灾减灾救灾和急难险重突发公共事件处置保障能力。依靠科技创新、管理创新和信息化，持续推进地质灾害隐患识别、风险调查评价、监测预警、综合治理、应急支撑和防灾能力建设。最大限度地减少地质灾害造成的经济损失，为延边州国民经济持续、稳定、健康发展服务。
2.2规划原则

2.2.1以人为本、生命至上

坚持以人民为中心的发展思想，统筹发展和安全，把保护人民生命财产安全作为地质灾害防治工作的出发点和落脚点，以对人民生命安全极端负责的精神，健全完善地质灾害防治体系，最大限度减少人员伤亡。同时加强对地质灾害知识的宣传普及，重视提高公众防灾意识和能力。

2.2.2预防为主、防治结合。

建立健全地质灾害综合监测预警体系，把地质灾害预防作为地质灾害防治的基础，全面提升防范能力。以最大限度减少受灾害威胁人员为目标，提高重点地区和重点部位防御工程标准，科学设计防范措施，对比经济效益、社会效益，实施治理工程、排危除险或避险搬迁。
2.2.3统筹协调、分工负责。

各部门按照相关法律法规的要求，明确任务，落实部门责任，各司其职，各负其责，协调配合，实现资源与信息共享，共同做好地质灾害防治工作，提高防灾减灾工作成效。自然资源部门负责组织、协调、指导和监督，相关部门密切配合，人为工程活动等引发的地质灾害，由责任单位承担治理等责任。

2.2.4统筹规划、突出重点

坚持系统观念，统筹发展和安全，全面规划部署地质灾害防治工作。聚焦地质灾害防治工作中的关键领域、关键问题、关键环节及重点地区、重点隐患和重点时段，因地制宜，精准施策，有效解决地质灾害防治突出问题。

2.2.5依靠科技，注重成效

强化科技创新引领作用，在实施地质灾害防治工作过程中，倡导常规方法和高新技术相结合，建立全州地质灾害监测预警网络，积极开展群测群防工作。加强高新技术的推广与应用，不断提高地质灾害防灾减灾效率、能力和水平。
2.3规划目标

2.3.1总体目标

到2025年，推动构建以地质灾害风险防控为主的综合防治新体系，明显提升地质灾害防治能力，基本解决防灾减灾体系薄弱环节的突出问题，推动地质灾害防治从减少灾害损失向减轻灾害风险转变，最大限度防范和化解地质灾害风险，切实保障延边州人民群众生命财产安全。
2.3.2具体目标
（1）隐患识别能力大幅提升。实现易发区地质灾害隐患综合遥感识别全覆盖。全面完成延边州级1:1万及延边州8个县（市）级1:5万地质灾害风险普查评价与区划，完成风险较大的人口聚集重点区域1:1万精细调查评价，基本摸清全州地质灾害隐患和风险底数。
（2）“人防+技防”监测预警能力明显提升。完善地质灾害群专结合监测预警体系，完成12处地质灾害隐患点监测网点建设;实现易发区市级和县级地质灾害气象风险预警预报全覆盖，提升地质灾害预警精准度、时效性和覆盖面。
（3）综合治理工程稳步推进。选择严重威胁人民生命财产安全的地质灾害隐患点进行工程治理或者搬迁避让；对危害程度高、治理难度大的地质灾害隐患点威胁区的居民实施搬迁，解除受地质灾害威胁人员75人以上。 
（4）应急救援技术支撑能力不断提高。不断推进地质灾害应急专业技术队伍建设，保障应急调查设备良好运行，优化工作模式，提升应急技术支撑能力。
（5）基层防灾能力全面提升。发挥群团组织和社会组织在地质灾害防治中的作用，建立“政府主导、人人参与、人人尽责、共享平安”的地质灾害防治新格局，推动全民防灾。实现延边州8个县（市）专业技术队伍包县（市）技术服务全覆盖。开展地质灾害防治知识宣传培训和演练，提升地质灾害防御装备现代化水平，全面提高风险防御和应急处突能力。
	专栏2    “十四五”时期地质灾害防治主要指标

	类别
	指标
	2020年
	2025年

	隐患识别与风险调查
	1.地质灾害隐患综合遥感识别（×104km2）
	0
	4.33

	
	2.延边州级及8个县（市）级地质灾害风险普查（个）
	0
	9

	
	3.1：1万地质灾害精细化调查（×104km2）
	0
	0.2

	监测预警
	4.地质灾害隐患点监测（处）
	0
	12

	
	5.风险区县级地质灾害风险预警覆盖率（%）
	60
	100

	综合治理搬迁
	6.治理工程和搬迁避让累计解除受威胁人数（人）
	/
	75

	基层防灾能力
	7.专业技术队伍包县（市）技术服务（个县/市）
	0
	8


3  地质灾害易发分区及防治分区
3.1地质灾害易发分区

根据延边州地质灾害发育特征，以地质灾害分布现状及发育规律为基础，充分考虑地质灾害形成和发育的地形地貌、地层岩性、地质构造等地质环境条件，结合人类工程活动特征，综合考虑地质灾害发展趋势及人类工程活动强度等致灾地质环境条件的改变趋势，按“就高不就低”原则，将地质灾害划分为高害易发区（Ⅰ）、中易发区（Ⅱ）、低易发区（Ⅲ）三类（见附图1）。

3.1.1地质灾害高易发区（Ⅰ）
主要分布于敦化地区中部、北部；安图地区北部、中部；和龙地区中部、东北部、东南部；龙井地区南部、北部；图们地区中部、南部、东部；汪清地区西南部、东北部；珲春地区中部、西南部；延吉地区东南部，总面积0.48万km2，占延边州总面积的11.14%。区内各类地质灾害隐患点1078处，占延边州地质灾害隐患点的56.53%，其中崩塌849处，泥石流186处，滑坡24处，地面塌陷17处，地裂缝2处，灾害点密度0.22个/km2。
3.1.2地质灾害中易发区（Ⅱ）
主要分布在敦化地区中部；安图地区中部和北部；和龙地区北部到中部；龙井北部；图们地区西部及东北部；汪清地区东部及东南部；珲春西部；延吉大部，总面积1.17万km2，占延边州总面积的26.92%。区内各类地质灾害隐患点484处，占延边州地质灾害隐患点的25.38%。其中崩塌356处，泥石流107处，滑坡14处，地面塌陷6处，地裂缝1处，灾害点密度0.04个/km2。
3.1.3地质灾害低易发区（Ⅲ）
分布于高、中易发区周边，总面积2.68万km2，占延边州总面积的61.94%，区内各类地质灾害隐患点345处，占延边州地质灾害隐患点的18.09%。其中崩塌313处，泥石流15处，滑坡13处，地面塌陷4处，灾害点密度0.01个/km2。

3.2地质灾害防治分区

在延边州地质灾害易发分区特征的基础上，结合《延边朝鲜族自治州国民经济和社会发展第十四个五年规划和二○三五年远景目标纲要》，充分考虑延边州地质灾害隐患点分布以及自然地理条件和人类工程活动情况，将延边州划分为重点防治区（A）、次重点防治区（B）以及一般防治区（C）（见附图2）。

3.2.1重点防治区（A）
（1）泥石流重点防治亚区（A1）

主要分布于汪清县罗子沟镇；安图县松江镇、两江镇、永庆乡；敦化市大石头镇、大桥乡；总面积0.13万km2，占延边州总面积的2.93%。区内各类地质灾害隐患点153处，占延边州地质灾害隐患点的8.02%。其中泥石流85处，崩塌52处，滑坡11处，地面塌陷5处。该地区的防治重点是强降雨引发的泥石流地质灾害。
（2）崩塌地质灾害重点防治亚区（A2）

主要分布于敦化市额穆镇、贤儒镇、江源镇、红石乡；和龙市南坪镇、崇善镇；龙井市白金乡、三合镇；安图县亮兵镇、明月镇、石门镇；延吉市三道湾镇；总面积0.08万km2，占延边州总面积的1.92%。区内各类地质灾害隐患点346处，占延边州地质灾害隐患点的18.14%。其中崩塌316处，泥石流27处，滑坡3处。该地区的防治重点是人工切坡诱发的崩塌地质灾害。
（3）崩塌-泥石流-地面塌陷地质灾害重点防治亚区（A3）

主要分布于图们市凉水镇、石岘镇、长安镇、月晴镇；龙井市东盛涌镇；延吉市小营镇、依兰镇；汪清县东光镇、百草沟镇、大兴沟镇、汪清镇；珲春市密江乡、板石镇、英安镇、三家子乡、杨泡满族乡；总面积0.27万km2，占延边州总面积的6.29%。区内各类地质灾害隐患点579处，占延边州地质灾害隐患点的30.36%。其中崩塌481处，泥石流74处，滑坡10处，地面塌陷12处，地裂缝2处。该地区的防治重点是强降雨引发的泥石流地质灾害、人工切坡诱发的崩塌地质灾害和矿产资源开发诱发的地面塌陷地质灾害。

3.2.2次重点防治区（B）
（1）崩塌次重点防治亚区（B1）

主要分布于安图北部；和龙中部、北部；龙井北部；汪清西部、延吉大部；图们东南部、东部；珲春西部；总面积0.82万km2，占延边州总面积的19.04%。区内各类地质灾害隐患点364处，占延边州地质灾害隐患点的19.09%。其中崩塌288处，泥石流61处，滑坡10处，地面塌陷4处，地裂缝1处。该地区的防治重点是人工切坡诱发的崩塌地质灾害。

（2）崩塌-泥石流次重点防治亚区（B2）
主要分布于敦化地区中部、南部；安图县中部；总面积0.34万km2，占延边州总面积的7.89%。区内各类地质灾害隐患点120处，占延边州地质灾害隐患点的6.29%。其中崩塌68处，泥石流46处，滑坡4处，地面塌陷4处。该地区的防治重点是人工切坡诱发的崩塌地质灾害和强降雨引发的泥石流地质灾害。

3.2.3一般防治区（C）

分布于重点防治区和次重点防治区周边，总面积2.68万km2，占延边州总面积的61.94%，区内各类地质灾害隐患点345处，占延边州地质灾害隐患点的18.09%。其中崩塌313处，泥石流15处，滑坡13处，地面塌陷4处。该地区植被覆盖率高，自然生态环境保持较好，防治重点为防止人类经济活动引发新地质灾害。
4  地质灾害防治任务
4.1全面开展地质灾害调查评价，提升隐患识别能力

4.1.1开展地质灾害隐患综合遥感识别
根据省自然资源厅提供的综合遥感识别数据，对延边州高、中、低易发区地质灾害隐患点进行野外现场核查，进一步提高地质灾害隐患早期识别能力，掌握地质灾害隐患底数及动态变化情况。认定为隐患点的补充完善其特征信息、基础资料等，将其纳入延边州地质灾害综合防治系统平台和防灾体系。
	专栏3   地质灾害综合遥感识别工作部署

	风险区综合遥感识别

2021-2023年，完成高易发区1次地质灾害隐患地面验证；2024年，完成1次高、中易发区地质灾害隐患地面验证；2025年，完成高、中、低易发区1次地质灾害隐患地面验证,约完成总面积4.33万km2。


4.1.2推动地质灾害风险调查和精细调查

完成延边州级1:10万及8个县（市）级1:5万地质灾害风险普查工作，开展年度地质灾害风险动态排查，在各县（市）受地质灾害威胁严重的人口聚集区开展1:1万精细调查及重点隐患勘查。编制不同尺度地质灾害风险区划图和防治区划图，针对性提出地质灾害风险防控措施。

基于历史地质灾害调查数据库和地质灾害综合遥感识别、风险普查数据、精细调查数据，以及风险评价与区划成果，建立县（市）、州地质灾害风险查数据库，系统记录地质灾害隐患点和风险区空间分布、发育特征、危险性和风险等级等信息，推动县级地质灾害风险调查数据库动态更新和“县-市-省-全国”四级数据库联动更新。
	专栏4   地质灾害风险调查与精细调查工作部署

	01  1:5万地质灾害风险普查

完成延边州级1:10万及8个县（市）1:5万地质灾害风险普查，进一步查明孕灾条件、易发区域、危险地带、隐患点空间分布和威胁对象，基本掌握地质灾害风险底数。

02  1:1万地质灾害精细调查

在地质灾害极高、高风险区，重点针对城镇、村组、居民区等人口聚集区和公共基础设施区开展1:1万精细调查及重点隐患勘查，完成调查面积约0.2万平方千米，细化地质灾害风险区，掌握地质灾害隐患和潜在致灾体的结构特征、失稳趋势、威胁范围和风险等级。

03  年度地质灾害风险排查

开展8个县（市）年度地质灾害风险排查，掌握地质灾害风险动态变化。

04  风险评价与区划

完成州、县（市）二级行政单元地质灾害风险评价与区划，编制地质灾害风险区划图，划分高、中、低风险区；编制地质灾害防治区划图，划分重点防治区、次重点防治区和一般防治区，分类提出风险管控对策建议。


4.1.3重要地质灾害隐患点核查

对延边州现有86个重要隐患点进行核查分类，核查地质灾害隐患点的种类、规模、成因，评价其稳定性、发展趋势、及危害程度等。根据核查情况分析研判防灾减灾措施，为精准实施地质灾害防治提供依据。

4.1.4持续开展地质灾害“三查”工作

持续开展地质灾害汛前排查、汛中巡查、汛后核查工作，准确掌握地质灾害隐患点动态变化情况，将新增隐患点及时纳入数据库。同时，根据排查、巡查、核查成果，对灾害隐患点进行认定与核销。

4.2完善人防和技防监测预警体系，提高风险预警能力

4.2.1提升地质灾害区域风险预警预报精度

实现易发区州级和县（市）级地质灾害气象风险预警预报全覆盖，推进“省-市-县”地质灾害区域风险预警预报系统互联互通。更新区域风险预警模型，进一步加大预警网格密度，提高预警时长和频次，提升预警精准度和时效性，通过多种途径及时向群众和群测群防员发布预报预警信息，扩大信息覆盖面。

4.2.2提升地质灾害群测群防能力

进一步完善地质灾害群测群防工作制度和机制，加强群测群防员遴选、补齐，加强设备配备和技术培训，提高识灾、观测、辨灾、处置、自救、互救等能力，健全完善群测群防成功避险奖励机制，充分发挥地质灾害防治“第一道防线”作用。

4.2.3持续推动隐患点认定核销，保证数据动态更新
严格按照“吉林省地质灾害隐患点认定与核销工作程序”持续开展隐患点认定与核销，将消除的地质灾害隐患点及时核销，集中人力物力确保重要隐患点安全。不断补充和完善基础数据，每年更新群测群防员及“一表两卡”数据，确保各类数据的真实性和有效性。

4.2.4加快地质灾害专业监测网络建设

针对具有变形迹象和威胁人员且尚未规划实施搬迁治理的地质灾害隐患点，推广安装成本低、实用性强、安全性能好的普适型监测仪器，通过监测预警系统的分析和研判实现自动预警，实施12处监测网点建设。
	专栏5   地质灾害专业监测工作部署

	01  更新气象风险预警模型

根据调查评价成果，更新现有气象风险预警模型软件，实现易发区州级和县（市）级地质灾害气象风险预警预报全覆盖，提升预警精准度和时效性。

02  普适型监测网点建设

2021-2023年，完成12处地质灾害隐患点监测网点建设。
序号
县（市）
隐患点名称
1

图们市

图们—开山屯公路安全洞公路旁崩塌

2

和龙市

龙城镇东南村西山坡泥石流冲沟

3

和龙市火车站滑坡

4

敦化市

官地镇三道沟村西崴子屯西南沟

5

大桥乡裕家上村屯南西沟

6

大桥乡裕家上村屯北西1号沟

7

大桥乡裕家上村西南沟

8
大桥乡裕家上村中村西沟

9
红石乡尚日村西北沟泥石流

10
龙井市

龙井市开山屯崩塌

11
龙井市智新镇新化村财岩屯西南沟北山2号崩塌点

12
安图县

安图县亮兵镇亮兵村1号崩塌




4.3持续推进综合治理，保障群众生命安全
4.3.1加大地质灾害排危除险力度

对调查发现的风险高、险情紧迫、治理措施相对简单的地质灾害隐患点，采取投入少、工期短、见效快的工程治理措施，组织排危除险，实施地质灾害隐患排危除险4处。
	专栏6  排危除险工作部署

	序号
	县（市）
	隐患点名称

	1
	安图县
	安图县明月镇经山北路燃料小区崩塌

	2
	
	安图县石门镇-五虎岭隧道公路沿线崩塌

	3
	延吉市
	延吉小营镇河龙村七组无名沟①泥石流

	4
	
	延吉小营镇河龙村七组无名沟②泥石流


4.3.2积极开展地质灾害工程治理

对威胁县城、集镇、学校、景区、重要基础设施和人口聚集区，难以实施避险搬迁避让的地质灾害隐患点开展工程治理。按照“谁投资、谁受益”原则，充分利用生态移民、新农村建设、生态环境保护等政策，采取政策性支持和市场化手段，拓宽资金投入渠道。实施地质灾害隐患点治理4处，其中崩塌1处、滑坡1处、泥石流2处。
	专栏7   地质灾害工程治理工作部署

	序号
	县（市）
	隐患点名称
	主要工程措施
	经费估算（万元）

	1
	安图县
	安图县明月镇瓮声砬子崩塌
	危岩清理、主动防护网
	388

	2
	
	安图县明月镇河东村滑坡
	抗滑桩、桩板墙
	405

	3
	敦化市
	秋梨沟镇东山村泥石流
	谷坊、导流渠
	600

	4
	和龙市
	和龙市龙城镇东南村泥石流
	谷坊、导流渠
	166


4.3.3加强地质灾害治理工程维护

对受损或防治能力降低的地质灾害治理工程，及时采取清淤、加固、维修、修缮等措施进行维护，提高地质灾害防御工程标准，确保防治工程的长期安全运行。实施地质灾害治理工程维护1处，工程项目为延吉市铁南新丰砖厂不稳定斜坡地质灾害治理工程。
4.3.4有序推进地质灾害搬迁避让

对不宜采用工程措施治理的、受地质灾害威胁严重的居民点,开展搬迁避让，及时化解地质灾害风险。根据《吉林省地质灾害搬迁避让“十四五”规划》（2021-2025年）延边州搬迁避让6处（敦化市1处、龙井市1处、安图县4处）威胁36户75人，威胁财产890万元；
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	序号
	县（市）
	隐患点名称
	威胁户数及人数
	威胁财产（万元）

	1
	敦化市
	民主街林源社区13组滑坡
	12户24人
	240

	2
	龙井市
	智新镇新化村财岩屯崩塌
	1户2人
	200

	3
	安图县
	亮兵镇亮兵村崩塌
	8户18人
	140

	4
	
	瓮声街道经山路燃料小区后山崩塌
	10户25人
	200

	5
	
	亮兵镇南沟村北崩塌
	2户2人
	40

	6
	
	新合乡十骑村泥石流
	3户4人
	70


4.4配合实施应急救援，提高技术支撑能力

不断推进地质灾害应急专业技术队伍建设，保障应急调查设备良好运行，优化工作模式，提升应急技术支撑能力。配合应急部门完善地质灾害应急预案、应急工作程序、会商制度、数据共享与交换机制等，更好的为地质灾害应急救援提供技术支撑。
常时（或平时）准备响应工作包括人员培养训练、装备完善更新、技术方法研发等。灾时（或战时）技术响应工作包括现场工作和后方工作两个部分。现场工作包括应急调查、应急监测、成因分析、发展趋势预测、配合应急处置及专用设备操作等方面；后方工作包括数据信息、通讯、设备和后勤等方面准备，工作重点是为现场工作提供保障。具体工作时与州级应急机构联合组队工作，前后方尽可能协同工作，并尽可能减少动用不必要的人力物力资源。
4.5提升基层能力建设，推动全民防灾

4.5.1健全地质灾害防御技术支撑体系

加强地质灾害防治专业队伍的技术支撑建设，充分发挥技术支持单位的专业特长与优势，提升地质灾害防御技术支撑能力。建立健全延边州8个县（市）地质灾害防御技术支撑体系，加强地质灾害防治专家队伍建设和汛期驻守专家队伍建设，全面推行专业技术队伍包县（市）技术服务。

4.5.2加强地质灾害防御技术装备现代化

推进地质灾害防御技术装备保障能力建设，配备普通电话调度设备、多路传真系统等应急通信装备，配备应急调查车、手持激光测距仪、电子罗盘、便携式计算机、手持GPS、数码摄像机、数码照相机等小型设备。加强地质灾害野外专业技术用车保障，大幅度提升地质灾害防御信息获取能力、通信保障能力和数据综合分析能力等。

群测群防员配备简易监测设备，使其能够对已有的或新发的变形进行实时测量，根据其动态变化特征做出研判，及时将测量数据通过群测群防app上传至系统平台，提升群测群防技术水平。

4.5.3推动各部门联动，促进防灾减灾效果

依托基层社会治理体系，充分发挥乡村干部、群测群防员、社会工作者、志愿者和公众等各类人员防灾减灾积极性和主动性，建立“政府主导、人人参与、人人尽责、共享平安”地质灾害防治新格局。加强与交通、水利、应急、气象等部门沟通协调，对因人类工程活动引发或加剧的地质灾害开展防治专项行动。

4.5.4加强防灾避险演练，提升临灾避让能力

每年至少开展1次防灾避险演练，使受威胁群众和群测群防员熟悉撤离信号、转移路径、安置地点等，大幅提升居民防灾意识和临灾避让经验。通过演练探索开展基层地质灾害临灾避险的有效方式，检验突发地质灾害避险预案的可行性和可操作性，提高地方政府应对突发地质灾害的应急决策指挥、人民群众应急避险等能力，推广和普及地质灾害防灾减灾知识，避免和最大限度减轻地质灾害给人民群众生命财产造成的损失。

4.5.5科普宣传培训

向全社会开展防灾减灾的科普宣传教育工作，提高各级领导和广大公众的防灾减灾意识。各级政府和地质灾害防治主管部门，一是要充分利用各种舆论媒介，广泛宣传防灾减灾的重要意义，传播防灾减灾基本知识和技能；二是定期对县（市）及乡镇地质灾害防治指挥部人员、责任人、监测人员、预警人员、村负责人进行地质灾害专业知识培训，明确各自职责，提高各级干部的防灾意识。特别是要充分利用每年的“地球日”、“环保日”和“减灾日”等有利时机，在全州广泛举行防灾减灾科技“宣传日”和“宣传周”活动，增强干部和群众地质环境保护意识，提高地质灾害防治知识水平，调动全社会力量，共同做好地质灾害防治工作。
5  进度安排及资金估算
5.1工作量及工作进度安排
5.1.1调查评价工作
（1）综合遥感识别：完成高、中、低易发区地质灾害隐患地面验证,约完成总面积4.33万km2。
（2）地质灾害风险普：全面完成延边州级及8个县（市）地质灾害风险普查，编制不同尺度地质灾害风险区划图和防治区划图。

（3）1:1万精细调查及重点隐患勘查：对城镇、村组、居民区等人口聚集区和公共基础设施去开展1:1万精细调查及重点隐患勘查，面积约0.2万km2。
（4）年度地质灾害风险排查：每年开展1次延边州级及8个县（市）级年度地质灾害风险排查，规划期共开展延边州级年度地质灾害风险排查5次，县（市）级年度地质灾害风险排查40次，共45次。

（5）重要地质灾害隐患点核查：延边州现有86个重要隐患点进行核查分类。

（6）地质灾害“三查”工作：每年开展1次延边州级及8个县（市）级地质灾害汛前排查、汛中巡查、汛后核查工作；规划期共开展延边州级地质灾害“三查”5次，县（市）级地质灾害“三查”40次，共45次。
5.1.2监测预警体系建设
（1）气象预警预报体系建设：完成延边州8个县（市）地质灾害气象风险预警预报体系建设。

（2）测群防能力建设：加强延边州8个县（市）群测群防员遴选、补齐，加强设备配备和技术培训，健全完善群测群防成功避险奖励机制。
（3）专业监测网络建设：实施12处隐患点监测网点建设。
5.1.3综合治理工程

（1）排危除险：计划实施地质灾害隐患排危除险4处。

（2）工程治理：计划实施工程治理4处。
（3）工程维护：计划实施地质灾害治理工程维护1处。
（4）搬迁避让：计划实施搬迁避让6处。
5.1.4应急救援技术支撑
延边州地质灾害应急救援系统建设还未完善，根据实际情况每年投入一定的设备和维护保养。
5.1.5基层能力建设
（1）防御技术支撑体系：专业技术队伍包8个县（市）技术服务。

（2）防御技术装备现代化：根据实际情况配备应急调查车、手持激光测距仪、电子罗盘、便携式计算机、手持GPS、数码摄像机、数码照相机等小型设备。
（3）加强防灾避险演练：威胁居民安全的重要隐患点每年开展1次防灾避险演练，规划期内开展防灾避险演练5次。
（4）科普宣传培训：规划期内开展专业知识培训5次；每年开展地质灾害防灾知识和避险技能宣传教育，每年1000人次，5年共5000人次。 
5.1.6工作进度安排
规划总体分三个阶段，第一阶段为近期2021－2023年，主要工作内容为地质灾害风险普；1:1万精细调查及重点隐患勘查；专业监测网络建设；安图县明月镇瓮声砬子崩塌工程治理。
第二阶段为远期2024－2025年，主要工作内容为地质灾害气象风险预警预报体系建设；排危除险；安图县明月镇河东村滑坡工程治理、敦化市秋梨沟镇东山村泥石流工程治理、和龙市龙城镇东南村泥石流工程治理；延吉市铁南新丰砖厂不稳定斜坡地质灾害治理工程维护；搬迁避让工程；
第三个阶段为全期2021-2025年，每年均需开展相应工作内容，主要工作内容为地质灾害隐患地面验证、年度地质灾害风险排查、重要地质灾害隐患点核查、地质灾害“三查”工作；群测群防能力建设；应急救援技术支撑体系建设；基层能力建设；具体工作安排如下： 
	专栏9   工程量及工作进度安排

	类别
	工作内容
	工作量
	分期

	调查
评价
	地质灾害隐患地面验证
	4.33万km2
	全期

	
	地质灾害风险普
	延边州级及8个县（市）
	近期

	
	1:1万精细调查及重点隐患勘查
	0.2万km2
	

	
	年度地质灾害风险排查
	45次
	全期

	
	重要地质灾害隐患点核查
	1次
	

	
	地质灾害“三查”工作
	45次
	

	监测预警体系建设
	地质灾害气象风险预警预报体系
	8个县（市）
	远期

	
	群测群防能力建设
	8个县（市）
	全期

	
	专业监测网络建设
	12处
	近期

	综合治理工程
	排危
除险
	安图县明月镇经山北路燃料小区崩塌
	4处
	远期

	
	
	安图县石门镇-五虎岭隧道公路沿线崩塌
	
	

	
	
	延吉小营镇河龙村七组无名沟①泥石流
	
	

	
	
	延吉小营镇河龙村七组无名沟②泥石流
	
	

	
	工程治理
	安图县明月镇瓮声砬子崩塌
	4处
	近期

	
	
	安图县明月镇河东村滑坡
	
	远期

	
	
	敦化市秋梨沟镇东山村泥石流
	
	

	
	
	和龙市龙城镇东南村泥石流
	
	

	
	工程维护
	延吉市铁南新丰砖厂不稳定斜坡地质灾害治理工程
	1处
	远期

	
	搬迁避让
	敦化民主街林源社区13组滑坡
	6处
	远期

	
	
	安图县瓮声街道经山路燃料小区后山崩塌
	
	

	
	
	龙井市智新镇新化村财岩屯崩塌
	
	

	
	
	安图县亮兵镇亮兵村崩塌
	
	

	
	
	安图县亮兵镇南沟村北崩塌
	
	

	
	
	安图县新合乡十骑村泥石流
	
	

	应急救援技术支撑
	应急救援技术支撑体系建设
	根据实际需求投入设备及维护
	全期

	基层能力建设
	专业技术队伍包县（市）技术服务
	8个县（市）
	全期

	
	防御技术装备
	根据实际需求投入设备
	

	
	防灾避险演练
	5次
	

	
	科普宣传培训
	培训5次、宣传5千人次
	


5.2资金估算

5.2.1资金估算依据
（1）《地质调查项目预算标准（2021）》中国地质调查局，2021年7月；
（2）《工程勘察设计收费标准》国家发展改革委员会、建设部， 2002年修订；
（3）当地物价水平及市场价格；
本次资金估算采用以上标准，结合延边州当地物价水平及市场价格对各项工作进行资金估算。
5.2.2调查评价工作
（1）综合遥感识别： 按照市场价格50/km2,共需完成4.33万km2,资金估算217万。
（2）地质灾害风险普：包含延边州级及8个县（市）地质灾害风险普查，1:1万精细调查及重点隐患勘查，资金估算1098万。

（3）年度地质灾害风险排、重要地质灾害隐患点核查、地质灾害“三查”工作：延边州级及8个县（市）每年开展一次以上三项工作，规划期内共开展延边州级5次，8个县（市）级40次。延边州级费用估算7万元/次，8个县（市）级费用估算6万元/次，5年共需资金275万元。
5.2.3监测预警体系建设
（1）气象预警预报体系建设：易发区地质灾害气象风险预警预报体系建设费用估算10万/县（市），8个县（市）5年共需资金80万元。

（2）测群防能力建设：根据《吉林省人民政府贯彻落实国务院关于加强地质灾害防治工作决定的实施意见》（吉政发〔２０１２〕１０号），对群测群防员给与适当的补贴和配备必要的设备， 5年估算共需资金8万元。

（3）专业监测网络建设：开展12处隐患点监测网点建设，专业监测点建设费用估算10万/处，监测点维护费平均1万元/点，5年共需资金132万元。
5.2.4综合治理工程

（1）排危除险：计划实施地质灾害隐患排危除险4处，估算费用2万/处，共需资金8万元。

（2）工程治理：计划实施工程治理4处，估算共需资金1559万元。
（3）工程维护：计划实施地质灾害治理工程维护1处，估算资金3万元。

（4）搬迁避让：计划实施搬迁避让6处，共36户75人，按20万元/户进行估算，共需资金720万元。
5.2.5应急救援技术支撑
地质灾害应急救援系统建设还未完善，每年需要一定的设备投入和维护保养，估算费用5万元/年，5年共计25万元。

5.2.6基层能力建设
（1）防御技术支撑体系：估算费用8个县（市）5万/年，5年共需资金200万元。

（2）防御技术装备现代化：防御装备每年需要一定的投入和维护保养，估算3万元/年，5年共计15万元。
（4）加强防灾避险演练：每年开展1次防灾避险演练，规划期内开展防灾避险演练5次，估算5万元/次，共需资金25万元。

（5）科普宣传培训：科普宣传及培训费用估算8万/年,5年共需资金40万元。
	专栏10   经费估算

	类别
	工作内容
	资金估算（万元）
	合计（万元）

	调查评价
	综合遥感识别
	217
	1590

	
	地质灾害风险普查
	1098
	

	
	1:1万精细调查及重点隐患勘查
	
	

	
	年度地质灾害风险排
	275
	

	
	重要地质灾害隐患点核查
	
	

	
	地质灾害“三查”工作
	
	

	监测预警体系建设
	气象预警预报体系建设
	80
	220

	
	测群防能力建设
	8
	

	
	专业监测网络建设
	132
	

	综合治理工程
	排危除险
	8
	2290

	
	工程治理
	1559
	

	
	工程维护
	3
	

	
	搬迁避让
	720
	

	应急救援技术支撑
	应急救援技术支撑
	25
	25

	基层能力建设
	防御技术支撑体系
	200
	280

	
	防御技术装备现代化
	15
	

	
	防灾避险演练
	25
	

	
	科普宣传培训
	40
	

	合计
	4405


延边州地质灾害防治“十四五”规划资金估算4405万元。其中调查评价1590万元，监测预警体系建设220万元，综合治理工程2290万元，应急救援技术支持25万元，基层能力建设280万元。估算资金来源为申请中央及省财政拨款，地方政府给予相应的配套资金，并积极争取鼓励社会资金参与。

6  主要保障措施

6.1 加强组织领导，构建联动机制
各级政府要加强对地质灾害防治工作的统一领导，建立完善逐级负责制，各部门严格落实职责分工，各司其职、联动高效，及时督促检查防灾责任落实情况，切实推进规划实施。县（市）各级政府在制定国民经济和社会发展规划、计划时，要将地质灾害防治和减轻地质灾害工作作为重要内容列入其中。各项与地质灾害有关联的经济活动、社会活动都应有防治和减轻地质灾害的内容和指标，做到把经济建设和社会发展规划与防治地质灾害工作的总体部署结合起来。
6.2 加强监督评估，严格监督管理

建立规划实施目标责任制，加强对规划目标的分解细化，确保防治责任和措施层层落到实处。促进规划执行情况的监督、评估、考核、监管，确保规划全面落实。健全各类制度、管理办法、工作程序等监督管理体系，确保各项防灾减灾措施和各部门相关责任得到落实。开展规划中期和期末评估，总结规划目标任务进展情况和完成情况。
6.3 深入宣传教育，扩大公众参与
政府和地质灾害防治主管部门，要充分利用各种舆论媒介，利用每年的“地球日”、“环保日”和“减灾日”等有利时机，向全社会广泛宣传防灾减灾的重要意义，传播减灾防灾基本知识和技能，调动全社会力量，共同做好地质灾害防治工作。
6.4 保障资金投入，争取社会资金
充分发挥国家、地方、部门、集体、个人的积极性，多渠道、多层次投入，积极争取国家、省、市地质灾害防治经费。本着谁治理谁受益的原则，鼓励社会资金参与。坚持共享发展理念，探索“政府主导、政策扶持、社会参与、开发式治理、市场化运作”的地质灾害防治模式。要将地质灾害防治经费纳入年度财政预算，确保地质灾害得到及时勘查和治理。

6.5 加强工程管理，确保工程质量
按照试验、示范、推广的路子，做好各项减灾示范工程，保障取得充分的防治效果。对实施的重点防灾工程，必须建立完善的质量管理和技术监督体系，按规定程序立项，按国家颁布的有关标准组织设计和施工，执行地质灾害防治工程监理制度，加强监督检查，确保工程质量。
地质灾害治理工程竣工验收后，继续做好日常维护工作，确保治理工程发挥长期防灾作用。对受损或防治能力降低的地质灾害治理工程，及时采取清淤、加固、维修、修缮等措施进行维护，提高地质灾害防御工程标准，确保防治工程的长期安全运行。

	附表1    延边州地质灾害防治“十四五”规划重要地质灾害隐患点一览表

	龙井市重要地质灾害隐患点

	序号
	编号
	统一编号
	隐患点名称
	经度
	纬度
	类型
	规模等级
	威胁财产

	1
	LJb1
	222405020032
	智新镇新化村财岩屯西南沟北山2号崩塌点
	129°26′51.90″
	42°43′09.60″
	崩塌
	小型
	50万元

	2
	LJn1
	222405030026
	智新镇新化村财岩屯西侧南沟泥石流
	129°27′02.71″
	42°43′11.64″
	泥石流
	小型
	20万元

	珲春市重要地质灾害隐患点

	序号
	编号
	统一编号
	隐患点名称
	经度
	纬度
	类型
	规模等级
	威胁财产

	1
	HCn1
	222404030001
	英安镇荒山村泥石流
	130°09′43″
	42°54′57″
	泥石流
	小型
	3万元

	2
	HCn2
	222404030002
	英安镇新地方村东沟泥石流
	130°22′57″
	42°56′44″
	泥石流
	小型
	100万元

	3
	HCn3
	222404030003
	哈达门乡三道沟泥石流
	130°43′59″
	43°05′09″
	泥石流
	小型
	7万元

	4
	HCt1
	222404040004
	板石镇柳亭村地面塌陷
	130°17′24″
	42°46′41″
	地面塌陷
	大型
	264万元

	5
	HCt2
	222404040005
	板石镇新农村地面塌陷1
	130°18′29″
	42°47′15″
	地面塌陷
	小型
	2万元

	6
	HCt3
	222404040008
	三家子乡立新村地面塌陷
	130°17′18″
	42°50′16″
	地面塌陷
	大型
	96万元

	7
	HCt4
	222404040009
	英安镇八二村地面塌陷
	130°17′08″
	42°52′05″
	地面塌陷
	大型
	72万元

	8
	HCt5
	222404040013
	英安镇富新村三道岭地面塌陷
	130°19′33″
	42°54′25″
	地面塌陷
	小型
	100万元

	9
	HCt6
	222404040014
	马川子乡依力村地面塌陷
	130°27′56″
	42°50′46″
	地面塌陷
	中型
	9万元

	10
	HCd1
	222404060001
	北山公园地裂缝
	130°19′46″
	42°52′20″
	地裂缝
	小型
	12万元

	敦化市重要地质灾害隐患点

	序号
	编号
	统一编号
	隐患点名称
	经度
	纬度
	类型
	规模等级
	威胁财产

	1
	DHh1
	222403010001
	大石头镇大榆树川村1号滑坡
	128°22′40.17″
	43°11′10.07″
	滑坡
	小型
	324万元

	2
	DHh2
	222403010002
	大石头镇大榆树川村2号滑坡
	128°22′21.02″
	43°11′14.41″
	滑坡
	中型
	337万元

	3
	DHh3
	222403010003
	大蒲柴河镇松江河村G201公路 780km处滑坡
	127°49′59.39″
	42°46′36.13″
	滑坡
	小型
	15万元

	4
	DHh4
	222403011544
	民主街林源社区13组北山滑坡
	128°12′14.54″
	43°22′30.19″
	滑坡
	小型
	108万元

	5
	DHn1
	222403030001
	官地镇腰会村东北沟
	128°27′01.10″
	43°39′16.30″
	泥石流
	小型
	18万元

	6
	DHn2
	222403030002
	官地镇腰会村小学西北沟
	128°26′28.10″
	43°39′01.30″
	泥石流
	小型
	4万元

	7
	DHn3
	222403030003
	官地镇三道沟村西崴子屯西南沟
	128°29′25.80″
	43°33′27.07″
	泥石流
	小型
	20万元

	8
	DHn4
	222403030004
	官地镇东兴村前东兴屯东沟
	128°28′27.57″
	43°29′01.23″
	泥石流
	小型
	30万元

	9
	DHn5
	222403030005
	大石头镇长胜村板石三社中心沟
	128°33′13.02″
	43°23′02.61″
	泥石流
	小型
	12万元

	10
	DHn6
	222403030006
	大桥乡裕家上村屯南西沟
	128°22′02.43″
	43°16′57.08″
	泥石流
	小型
	16万元

	11
	DHn7
	222403030008
	大桥乡义和村屯南西沟
	128°21′10.91″
	43°17′33.63″
	泥石流
	小型
	8万元

	12
	DHn8
	222403030009
	大桥乡裕家上村西南沟
	128°21′55.10″
	43°16′48.30″
	泥石流
	小型
	12万元

	13
	DHn9
	222403030010
	大蒲柴河镇松江河村二社孙家沟
	127°50′02.86″
	42°46′00.86″
	泥石流
	小型
	45万元

	14
	DHn10
	222403030011
	大蒲柴河镇松江河村一社金沙河屯热闹沟
	127°50′24.10″
	42°46′29.40″
	泥石流
	小型
	62万元

	15
	DHn11
	222403030012
	江源镇农林村玉皇庙屯西山
	127°54′14.10″
	43°10′33.30″
	泥石流
	小型
	10万元

	16
	DHn12
	222403030013
	江源镇西小牡丹村北沟
	127°58′26.40″
	43°12′58.20″
	泥石流
	小型
	24万元

	17
	DHn13
	222403030014
	红石乡尚日村西北沟
	127°59′00.56″
	43°16′04.94″
	泥石流
	小型
	30万元

	18
	DHn14
	222403030015
	额穆镇大崴子村北沟
	128°14′34.88″
	43°46′01.85″
	泥石流
	小型
	24万元

	19
	DHn15
	222403030016
	秋梨沟镇东山村北沟
	128°10′44.99″
	43°29′57.52″
	泥石流
	小型
	12万元

	20
	DHn16
	222403030017
	黄泥河镇五人班前村西沟
	127°59′00.10″
	43°30′22.30″
	泥石流
	小型
	60万元

	21
	DHn17
	222403030018
	雁鸣湖镇小山村董家沟村组
	128°41′17.04″
	43°45′24.46″
	泥石流
	小型
	16万元

	22
	DHn18
	222403030019
	雁鸣湖镇小东沟村东北沟
	128°44′50.60″
	43°43′00.82″
	泥石流
	小型
	8万元

	23
	DHn19
	222403030022
	大桥乡义和村村北西沟
	128°21′06.45″
	43°17′52.32″
	泥石流
	小型
	100万元

	24
	DHn20
	222403030023
	大桥乡义和村村北沟
	128°21′14.35″
	43°18′02.16″
	泥石流
	小型
	50万元

	25
	DHn21
	222403030024
	大桥乡裕家上村中村西沟
	128°22′14.15″
	43°17′50.52″
	泥石流
	小型
	12万元

	26
	DHn22
	222403030025
	大石头镇长胜村板石三社李家后坡
	128°33′14.05″
	43°23′00.74″
	泥石流
	小型
	20万元

	27
	DHn23
	222403030026
	大石头镇长胜村板石三社西沟
	128°33′00.01″
	43°22′52.81″
	泥石流
	小型
	5万元

	28


	DHn24
	222403030028
	大石头镇长胜村板石三社北西沟
	128°32′58.10″
	43°23′01.30″
	泥石流
	小型
	20万元

	29
	DHn25
	222403030032
	黄泥河镇五人班前屯村西沟
	127°59′26.70″
	43°30′42.82″
	泥石流
	小型
	10万元

	30
	DHn26
	222403030033
	黄泥河镇五人班前屯村中沟
	127°59′19.28″
	43°30′15.80″
	泥石流
	小型
	12万元

	31
	DHn27
	222403030035
	大桥乡裕家上村屯北西1号沟
	128°22′07.20″
	43°17′15.41″
	泥石流
	小型
	20万元

	安图县重要地质灾害隐患点

	序号
	编号
	统一编号
	隐患点名称
	经度
	纬度
	类型
	规模等级
	威胁财产

	1
	ATh1
	222426010001
	安图县明月镇河东村长兴河滑坡
	128°56′23″
	43°06′47″
	滑坡
	小型
	0万元

	2
	ATb1
	222426020029
	安图县明月镇明月园小区翁声砬子崩塌
	128°54′40″
	43°06′22″
	崩塌
	小型
	31万元

	3
	ATb2
	222426020063
	安图县明月镇经山北路燃料小区崩塌
	128°54′02″
	43°07′08″
	崩塌
	小型
	4万元

	4
	ATb3
	222426020086
	亮兵镇南沟村国道302沿线3号崩塌
	128°40′31″
	43°14′41″
	崩塌
	小型
	2万元

	5
	ATb4
	222426020108
	安图县明月镇福利村坍塌
	128°41′45″
	43°05′20″
	崩塌
	小型
	1万元

	6
	ATb5
	222426020064
	明月镇闭坑采石场崩塌
	128°53′41″
	43°07′42″
	崩塌
	小型
	1万元

	7
	ATb6
	222426020119
	安图县新合乡北沟岭村崩塌
	128°38′34″
	42°57′17″
	崩塌
	小型
	1万元

	8
	ATb7
	222426020164
	安图县亮兵镇亮兵村2号崩塌
	128°46′24″
	43°11′19″
	崩塌
	小型
	12万元

	9
	ATb8
	222426020173
	安图县二道白河头道村崩塌
	128°05′12″
	42°29′43″
	崩塌
	小型
	1万元

	10
	ATb9
	222426020152
	安图县两江镇两江电站9号崩塌
	128°04′14″
	42°34′16″
	崩塌
	小型
	1万元

	11
	ATn1
	222426030009
	安图县新合乡十骑村泥石流
	128°30′42″
	42°57′20″
	泥石流
	小型
	5万元

	12
	ATn2
	222426030013
	安图县新合乡大坝村2号泥石流
	128°34′09″
	42°54′31″
	泥石流
	小型
	55万元

	13
	ATn3
	222426030018
	安图县永庆乡腰团西屯西泥石流
	128°23′57″
	42°43′15″
	泥石流
	小型
	21万元

	14
	ATn4
	222426030019
	安图县永庆乡腰团西屯东泥石流
	128°24′06″
	42°43′11″
	泥石流
	小型
	25万元

	15
	ATn5
	222426030024
	安图县松江镇双丰村1号泥石流
	128°23′16″
	42°40′19″
	泥石流
	小型
	25万元

	16
	ATn6
	222426030032
	安图县松江镇旭阳村东泥石流
	128°14′37″
	42°37′19″
	泥石流
	小型
	26万元

	17
	ATn7
	222426030044
	安图县松江镇营林村1号泥石流
	128°19′41″
	42°30′06″
	泥石流
	小型
	21万元

	18
	ATn8
	222426030050
	安图县两江镇磨石沟4号泥石流
	128°09′04″
	42°38′24″
	泥石流
	小型
	15万元

	19
	ATn9
	222426030053
	安图县两江镇石人沟泥石流
	128°01′25″
	42°42′29″
	泥石流
	小型
	31万元

	20
	ATn10
	222426030056
	安图县两江镇东江村西北泥石流
	128°06′25″
	42°39′13″
	泥石流
	小型
	26万元

	21
	ATn11
	222426030058
	安图县松江镇东南村泥石流
	128°20′50″
	42°38′57″
	泥石流
	小型
	33万元

	汪清县重要地质灾害隐患点

	序号
	编号
	统一编号
	隐患点名称
	经度
	纬度
	类型
	规模等级
	威胁财产

	1
	WQh1
	222424010002
	西碱村西北坡滑坡
	130°17′44.45″
	43°41′56.93″
	滑坡
	中型
	85万元

	2
	WQn1
	222424030016
	百草沟镇富岩村东沟泥石流
	129°38′14.60″
	43°12′07.20″
	泥石流
	小型
	33万元

	3
	WQn2
	222424030025
	春阳镇上屯村上屯北沟泥石流
	129°33′04.19″
	43°43′21.93″
	泥石流
	小型
	17万元

	4
	WQn3
	222424030030
	罗子沟镇上河村三道沟泥石流
	130°16′09.00″
	43°47′51.00″
	泥石流
	小型
	56.5万元

	5
	WQn4
	222424030036
	罗子沟镇上河村四道沟泥石流
	130°16′31.61″
	43°47′47.52″
	泥石流
	小型
	39万元

	6
	WQn5
	222424030037
	罗子沟镇上河村2沟
	130°15′47.94″
	43°47′57.86″
	泥石流
	小型
	38万元

	和龙市重要地质灾害隐患点

	序号
	编号
	统一编号
	隐患点名称
	经度
	纬度
	类型
	规模等级
	威胁财产

	1
	HLh1
	222406010014
	和龙火车站滑坡
	128°59′18.80″
	42°33′12.80″
	滑坡
	中型
	1110万元

	2
	HLn1
	222406030002
	龙城镇东南村西山坡泥石流冲沟
	128°53′53.00″
	42°33′51.80″
	泥石流
	小型
	30万元

	3
	HLn2
	222406030003
	东南村北东山坡沟谷
	128°53′58.06″
	42°34′13.32″
	泥石流
	小型
	2.3万元

	4
	HLn3
	222406030050
	福洞镇南阳村南山屯西沟
	129°04′50.93″
	42°37′02.65″
	泥石流
	小型
	6万元

	5
	HLt1
	222406040001
	龙城镇兴西村大青头沟地面地面塌陷
	128°56′47.6″
	42°33′13.1″
	地面塌陷
	中型
	16万元

	延吉市重要地质灾害隐患点

	序号
	编号
	统一编号
	隐患点名称
	经度
	纬度
	类型
	规模等级
	威胁财产

	1
	YJb1
	222401020098
	依兰镇九龙村五户屯西沟崩塌
	129°31′49.40″
	43°03′42.30″
	崩塌
	中型
	0万元

	2
	YJn1
	222401030027
	小营镇河龙村七组无名沟1
	129°37′17.10″
	42°53′31.50″
	泥石流
	小型
	2万元

	3
	YJn2
	222401030028
	小营镇河龙村七组无名沟2
	129°37′01.60″
	42°53′29.80″
	泥石流
	小型
	2万元

	4
	YJn3
	222401030029
	小营镇河龙村十三组泥石流
	129°37′35.50″
	42°54′26.50″
	泥石流
	小型
	300万元

	5
	YJn4
	222401030030
	小营镇河龙村一队前沟泥石流
	129°35′18.00″
	42°53′57.00″
	泥石流
	小型
	1万元

	图们市重要地质灾害隐患点

	序号
	编号
	统一编号
	隐患点名称
	经度
	纬度
	类型
	规模等级
	威胁财产

	1
	TMb1
	222402020019
	小苇北沟崩塌
	129°39′44.58″
	43°01′56.50″
	崩塌
	小型
	80万元

	2
	TMb2
	222402020057
	石岘镇殡仪馆崩塌
	129°47′49.12″
	43°04′16.13″
	崩塌
	小型
	80万元

	3
	TMn1
	222402030010
	下龙城村江龙沟泥石流
	129°46′10.24″
	43°02′26.29″
	泥石流
	小型
	20万元

	4
	TMn2
	222402030011
	上龙城村龙城沟泥石流
	129°46′41.09″
	43°03′33.89″
	泥石流
	小型
	10万元

	5
	TMn3
	222402030013
	河北村小偷沟泥石流
	129°45′12.17″
	43°05′37.58″
	泥石流
	小型
	110万元

	6
	TMn4
	222402030019
	东兴村南沟泥石流
	129°48′11.56″
	43°04′01.40″
	泥石流
	小型
	10.5万元



